BR.1711.2.2025

KOMISJA REWIZYJNA

RADY GMINY W CHOJNICACH

PROTOKOL POKONTROLNY
Z KONTROLI W ZAKRESIE SPRAW FORMALNO-PRAWNYCH,
MERYTORYCZNYCH | FINANSOWYCH INWESTYCJ!

PN. BUDOWA SCIEZKI WZDLUZ DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU NOWA
CERKIEW - LOTYN

(ETAP 1)



Protokét z kontroli nr 4/2025

przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjng Rady Gminy w Chojnicach
w dn. 9 wrzesnia 2025 roku
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach w skfadzie:

1) Pan Sylwester Knyba - Przewodniczacy Komisji
2) Pan Jarostaw Erbetowski — Cztonek

3) Pani Danuta toboda - Cztonek

4) Pan Robert Piesik — Cztonek

5) Pan Damian Sawicki — Cztonek

Spoza komisji w spotkaniu udziat wzieli:

1) Pan Sebastian Kwiatkowski — Dyrektor Wydziatu Inwestycyjno—
Komunalnego
2) Pan Marcin Belzerowski Gtéwny Specjalista w Wydziale Inwestycyjno —

Komunalnym

Dziatajgc zgodnie ze Statutem Gminy Chojnice (8§85 i § 87) Komisja Rewizyjna
dokonata kontroli w zakresie spraw formalno-prawnych, merytorycznych
i finansowych inwestycji pn. budowa $ciezki wzdtuz drogi powiatowej na

odcinku nowa cerkiew - lotyn (etap I).

Kontrola odbyta sie 9 wrzesnia br. o godzinie 10:00 w Urzedzie Gminy
w Chojnicach. Dyrektor Wydziatu Inwestycyjno-Komunalnego Pan Sebastian
Kwiatkowski oraz Gtowny Specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Komunalnym
szczegotowo przedstawili cztonkom Komisji Rewizyjnej zakres spraw formalno-

prawnych, merytorycznych i finansowych ww. inwestycji.



I. Kontrolowana jednostka:

Wydziat Inwestycyjno - Komunalny Urzedu Gminy w Chojnicach

reprezentowany przez Pana Sebastiana Kwiatkowskiego — Dyrektora Wydziatu.

Il. Szczegotowy zakres kontroli:

Pan Sylwester Knyba — Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej — przedstawit

nastepujacy zakres kontroli:
I. Formalno-prawny.
Il. Merytoryczny.

lll. Finansowy

HI. Ustalenia z kontroli

Ad. 1. Formalno - prawny

Zarzadzenie na mocy, ktérego zostata powotana komisja przetargowa.

Podczas kontroli Komisja stwierdzita, ze Komisja przetargowa zostata powotana
na podstawie Zarzadzenia Wéjta Gminy nr 284/2023 Wdéjta Gminy Chojnice
zdn. 15.12.2023 .

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach nie stwierdzita zadnych uchybien.

Ad. 2. Merytoryczny

1. Dokumentacja i zamdwienia

« Opracowanie projektowe wraz z kosztorysem: 51 700 zt.

« Uzyskanie decyzji administracyjnej: listopad/grudzien 2023 r.



« Postgpowanie przetargowe: wplynety 4 oferty, wybrano firme Piotra
Paszko.

« Umowa z wykonawcy: PR/2/2024/BM z dnia 25.01.2024 roku.,
podpisana 25 stycznia 2024 r., aneksu nr 1 z dnia 02.12.2024 r

o Przekazanie placu budowy: 29 stycznia 2024 r.
2. Nadzér inwestorski

o Nadzér merytoryczny: po stronie urzedu.
» Inspektor nadzoru: Pan Leszek Nitka (projektant).

e Koszt nadzoru: 30 000 zt.
3. Realizacja i odbiory

« Rozpoczecie roboét: w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
« Zakonczenie robét i odbidr inwestycji: grudzien 2024 r., w tym wskazanie

odbioru z dnia 12.12.2024 r.
4, Zakres wykonanych robét oraz wprowadzone zmiany

» Wykonano $cianki czotowe przepustu oraz pobocza w celu poprawienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi dla rowerdéw.

o Przebudowano odwodnienie oraz poszerzono dojazd do przepompowni,
by usprawnic i zapewni¢ bezpieczenstwo poruszania sie drogg rowerowg
oraz drogq powiatows.

» Wykonano dodatkowe prace: ogrodzenia, karczowanie w pasie drogi
powiatowej oraz budowanej drogi dla roweréw.

« Zostato podzielone na dwa etapy, gdzie pierwszy etap objety umowa nr

PR/2/2024/BM zostat wykonany w catosci.



Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach nie stwierdzita zadnych uchybien.

Ad. 3. Finansowy

Catkowity koszt inwestycji wyniost 3 457 417,52 zt
IV. Uwagi i wnioski komisji

o Termin realizacji wydiuzono do 12.12.2024 r. ze wzgledu na warunki
terenowe oraz konieczne uzgodnienia.
« Po odbiorze inwestycji nie zgtoszono istotnych zastrzezen.

« Komisja nie wniosta dodatkowych pytan.

Whioski koncowe:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach nie stwierdzita, zadnych uchybien

w kontrolowanej dokumentac;ji.

Cztonkowie Komisji zwrdcili uwage, ze przedtozona dokumentacja jest od
strony formalno-prawnej prowadzona prawidtowo w sposéb czytelny

i przejrzysty.



IV. Uwagi i wnioski komisji
Dokumentacja inwestycji (dziennik budowy, dokumenty nadzoru) kompletna.

Zadanie zakoriczone formalnie i finansowo.

Whioski koficowe:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach nie stwierdzita, zadnych uchybier

w kontrolowanej dokumentaciji.

Cztonkowie Komisji zwrdcili uwage, e przedioiona dokumentacja jest od

strony formalno-prawnej prowadzona prawidlowo w sposéb czytelny

i przejrzysty.
Podpisy kontrolujacych/cztonkéw Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach:
1. Sylwester Knyba — przewodniczacy
2. Jarostaw Erbetowski

3. Danuta toboda

4, Robert Piesik

5. Damian Sawicki

Przyjmuje do wiadomogci i potwierdzam odbior:

Wajt Gminy Chojnice

dr inz. Zbigniew Szczefariski

{imie i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

AG. 09. Lod5Sy

Chojnice, dnia ......0... L0 o,



