

Lista nieruchomości: demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych wykonanych z płyt falistych azbestowo - cementowych dla budownictwa z terenu gminy Chojnice

L.P.	Miejscowość	Planowany termin rozpoczęcia zadania [2018 rok]	Planowany termin zakończenia zadania [2018 rok]	Rodzaj budynku	Liczba budynków	Szacowana powierzchnia pokrycia dachowego [m ²]*	Szacowana masa pokrycia dachowego [Mg]**
1	Raławki	01 czerwca	01 października	mieszkalny	1	210,00	2,835
2	Jeziorki	czerwiec	lipiec	gospodarczy	1	210,00	2,835
3	Melanowo	15 lipca	30 lipca	gospodarczy	1	466,12	6,293
4	Ostrowite	czerwiec	lipiec	mieszkalny	1	230,00	3,105
5	Ostrowite	maj	lipiec	2x gospodarczy	2	2200,00	29,700
6	Charzykowy	lipiec	sierpień	mieszkalny	1	236,00	3,186
7	Lichnowy	maj	wrzesień	2x gospodarczy	2	620,00	8,370
8	Ogorzeliny	maj/czerwiec	czerwiec	mieszkalny gospodarczy	2	250,00	3,375
9	Charzykowy	15 września	30 września	mieszkalny	1	80,00	1,080
10	Sternowo	wrzesień	wrzesień	mieszkalny gospodarczy	2	210,00	2,835
11	Objezierze	koniec maja	połowa czerwca	gospodarczy	1	450,00	6,075
12	Angowice	czerwiec lipiec	czerwiec lipiec	gospodarczy mieszkalny	2	610,00	8,235
13	Lichnowy	15 maja	30 września	mieszkalny	1	370,00	4,995
14	Charzykowy	wrzesień	wrzesień	mieszkalny	1	100,00	1,350
15	Swornegacie	I połowa lipca	sierpień	mieszkalny	1	130,00	1,755
16	Ostrowite	czerwiec	sierpień	katechetyczny	1	300,00	4,050
17	Silno	1 lipca	15 sierpnia	mieszkalny	1	250,00	3,375
18	Pawłowo	lipiec	sierpień	mieszkalny	1	160,00	2,160
19	Ciechocin	lipiec	sierpień	mieszkalny	1	200,00	2,700
20	Jeziorki	1 czerwca	lipiec	3x gospodarczy	3	250,00	3,375
21	Swornegacie	wrzesień	październik	gospodarczy	1	150,00	2,025
22	Ostrowite	czerwiec	lipiec	gospodarczy	1	110,00	1,485
23	Raławki	czerwiec	lipiec	gospodarczy	1	250,00	3,375
24	Krojanty Wybudowania	czerwiec	lipiec	2x gospodarczy	2	152,00	2,052
25	Ogorzeliny	czerwiec	czerwiec	mieszkalny	1	93,00	1,256
26	Nowa Cerkiew	czerwiec	październik	2x gospodarczy	2	120,00	1,620
27	Nowe Ostrowite	czerwiec	czerwiec	mieszkalny (1 lokal)	1	180,00	2,430
28	Silno	czerwiec	lipiec	mieszkalny	1	200,00	2,700
29	Melanowo	15 maja	15 lipca	gospodarczy	1	300,00	4,050
30	Lichnowy	czerwiec	lipiec	gospodarczy	1	99,00	1,337
31	Pawłówek	październik	październik	mieszkalny	1	140,00	1,890
32	Silno	lipiec	lipiec	mieszkalny gospodarczy	2	400,00	5,400
33	Ostrowite	1 czerwca	15 czerwca	gospodarczy	1	150,00	2,025
34	Silno	sierpień	sierpień	mieszkalny	1	90,00	1,215
35	Sternowo	1 lipca	1 października	2x gospodarczy	2	300,00	4,050
36	Ogorzeliny	maj	czerwiec	mieszkalny	1	180,00	2,430
37	Raławki	czerwiec	wrzesień	gospodarczy	1	500,00	6,750
38	Granowo	wrzesień	październik	gospodarczy	1	120,00	1,620
39	Wielkie Zanie	lipiec	lipiec	mieszkalny	1	188,00	2,538
40	Ciechocin	czerwiec	czerwiec	2x gospodarczy	2	110,00	1,485
41	Krojanty	czerwiec	wrzesień	2x gospodarczy	2	110,00	1,485
42	Krojanty	maj	czerwiec	gospodarczy	1	90,00	1,215
Suma:					55	11 564,12	156,116

*na podstawie wniosków złożonych do Urzędu Gminy w Chojnicach

**wg wytycznych WFOŚiGW w Gdańsku założono, że 1m² pokrycia dachowego zawierającego azbest waży 13,5kg