Protokol

z kontroli wykonania prac niwelacyjno-ziemnych na boisku w Ciechocinie
przeprowadzonej w dniu S czerwca 2008 roku przez Komisj¢ Rewizyjng Rady
Gminy w Chojnicach.

Komisja w sktadzie:

1. Tadeusz Leszczynski — Przewodniczacy
2. Franciszek Borzych — cztonek
3. Danuta Loboda — cztonek

w obecnosci Pana Krzysztofa Singerskiego — Specjalisty ds. Sportu zatrudnionego
przez GOK w Chojnicach, na podstawie przedtozonej dokumentacji stwierdzita, ze
warto$¢ szacunkowa zamdwienia zostata ustalona w oparciu o $redni kurs ztotego
do euro, stanowiacy podstawe przeliczenia wartosci zamowien publicznych,
wynoszacy wowczas 4,387 zlotych. Natomiast ustalenia wartosci zamowienia
dokonano w dniu 3 wrze$nia 2007 roku. Poniewaz warto$¢ zamdwienia nie
przekraczata réwnowartosci kwoty 14.000 euro, zamoéwienie nie podlegato
przepisom ustawy o zamoéwieniach publicznych (art.4 pkt.8).

W dniu 7 wrzes$nia 2007 roku Gminny Os$rodek Kultury w Chojnicach zwrécit
si¢ droga pisemna do nastgpujacych oferentow z zapytaniem, czy moga realizowaé
przedmiotowe zamowienie:

- Spétdzielnia Kétek Rolniczych w Chojnicach, ul. Lakowa 1, 89-620 Chojnice
-42.770.00 zi;

- Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe ,,Edmel” Edmund Grubicki, Aleja

Brzozowa 24/9, 89-600 Chojnice — 51.789,84 z1.

W wyniku dokonania rozpoznania rynku zdecydowano, ze prace wykona
Spoétdzielnia Kotek Rolniczych za ceng 42.770.00 zi.
Umowa migdzy Gminnym Osrodkiem Kultury w Chojnicach, a Spoétdzielnia
Kétek Rolniczych zostata podpisana w dniu 1.01.2007 roku.
Natomiast z dniem 16.01.2008 roku umowa ta zostata rozwigzana, bowiem firma
nie wywiazata si¢ z zakresu prac ustalonych w umowie.
Wobec dokonania odbioru czgsci robdt potwierdzonego protokotem z dnia
21.12.2007 roku Spdétdzielnia Kotek Rolniczych otrzymata 6.222.00 zt zaptaty.



Strony aneksem zgodnie ustalily, ze z tytutu rozwiazania umowy nie wnosza,
zadnych roszczen.

Nastgpnie Gminny O$rodek Kultury w Chojnicach zlecit prace firmie
WAZKOZ Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku przy ul. Budowlanych 7, bowiem ona
jako jedyna gwarantowata dokonczenie prac na boisku w Ciechocinie.

Z firmg WAKOZ Sp. z 0.0. zawarto umowe 5.02.2008 roku. Strony zgodnie
ustality, ze przyjmujacy zlecenie za wykonanie prac na boisku otrzyma
wynagrodzenie w kwocie 32.103,00 zt. Prace zostaty wykonane zgodnie z zawarta
umowa. W dniu 31.05.2008 dokonano odbioru prac.

Komisja w sktadzie:

- Szczap Roman — przedstawiciel WAKOZ Sp. z 0.0.;

- Syngierski Krzysztof — przedstawiciel GOK

- Ostrowski Bolestaw — przedstawiciel GOK w Chojnicach
- Wysocki Henryk — sottys Ciechocina

uznafa roboty za odebrane i nie zglosita do nich zastrzezen.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja i obejrzeniu wykonania prac na miejscu
Komisja Rewizyjna nie wniosta do przeprowadzonej inwestycji uwag.

Na powyzszym wyjazdowe posiedzenie Komisji zakonczono.
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